

Zarządzanie projektami 5.0 z przygotowaniem do AgilePM Foundation

STUDIA PODYPLOMOWE



Program studiów

9

192

10

2

Liczba miesięcy nauki Liczba godzin zajęć Liczba zjazdów Liczba semestrów

Definiowanie projektu (28 godz.)

- Wprowadzenie do zarządzania projektami i podejść projektowych (Prince2, PMBOK, AgilePM, Scrum, SAFe) - 10 godz.
- Cele, projektu mierniki, wymagania i zakres projekt (WBS) - rodzaje, zasady definiowania, wskaźniki pomiaru definiowanie, mierniki i wskaźniki sukcesu - 8 godz.
- Otoczenie projektu i zarządzanie interesariuszami, interesariusze macierz interesariuszy i plan komunikacji - 4 godz.
- Innowacje projektowe z wykorzystaniem podejścia Ddesign Tthinking kompetencje przyszłości) - 6 godz.

Budowanie efektywnego zespołu projektowego (12 godz.)

- Fazy i moderowanie kształtowania się zespołu, role w oparciu o model Belbina i ich znaczenie w efektywnej pracy zespołu Budowanie zespołu projektowego - fazy rozwoju i role zespołowe (model Belbina) - 6 godz.
- Style działania i inteligencja emocjonalna Project Managera (FRIS®) w zarządzaniu (kompetencje przyszłości) - 6 godz.

Zarządzanie projektami w środowisku złożoności (pm 5.0) praca z projektem (30 godz.)

- Podział projektu na szczegółowe zadania, analiza pracochłonności, czasu, kosztu Zaawansowane planowanie projektu i narzędzia PM (MS Project, Planner, Kanban) - 8 godz.
- Klasyczne metody planowania projektu - diagram sieciowy z analizą ścieżki krytycznej AI-Powered Project Management - decyzje, współpraca i automatyzacja - 8 godz.
- Adaptacyjność i elastyczność w zarządzaniu zmianą (kompetencje przyszłości)Data-Driven Project Management - decyzje menedżerskie oparte na danych i wskaźnikach ESG - 6 godz.
- Project Simulation Lab (Revas) - decyzje projektowe w warunkach presji i ryzyka - 8 godz.

Zarządzanie zespołem projektowym przywództwo i rozwój project managera (14 godz.)

- Koncepcja motywacji i sytuacyjne zarządzanie wg. K. Blancharda. Przywództwo projektowe w środowisku złożonym - model Blancharda, zespoły rozproszone i wellbeing - 8 godz.
- Narzędzia managera w pracy z zespołem oraz umiejętności lidarskie. Przywództwo projektowe i



rozwój kariery Project Managera. Narzędzia leaderskie Project Managera i rozwój kariery - 6 godz.

Zarządzanie ryzykiem (14 godz.)

- Świadomość, kultura i techniki mitygacji ryzyka - plan zarządzania. Zarządzanie ryzykiem projektu - kultura, świadomość i plan mitygacji - 8 godz.
- Określanie skali, zakresu, budżetu na ryzyko. Metody identyfikacji i pomiaru ryzyk. Identyfikacja, analiza i budżetowanie ryzyka projektu - 8 godz.

Komunikacja w projekcie (12 godz.)

- Budowanie własnej efektywności w komunikacji i wywieranie wpływu. Efektywna komunikacja i wywieranie wpływu w projektach. Komunikacja projektowa i wywieranie wpływu - storytelling i komunikacja biznesowa - 12 godz.
- Osiąganie sukcesu w negocjacjach z interesariuszami projektów - 6 godz.

Zwinne zarządzanie projektami (AgilePM i praktyka Agile) (30 godz.)

- Przygotowanie do certyfikacji AgilePM Przygotowanie do certyfikacji międzynarodowej AgilePM APMG - 24 godz.
- Praktyka Agile w projektach - backlog, sprinty i zmiana - 6 godz.

Finanse i budżetowanie projektów (28 godz.)

- Zarządzanie wartością wypracowaną (Earned Value Management - EVM) Finanse projektu - budżetowanie i kontrola kosztów - 12 godz.
- Budżet projektu i finanse w projekcie Power BI w projektach - od budżetu do dashboardów - 16 godz.

Monitorowanie i zamykanie projektu (8 godz.)

- Monitorowanie, raportowanie i zamykanie projektu – dashboardy, decyzje i Lessons Learned - 8 godz.

Projekt (6 godz.)

- Seminarium projektowe – współpraca cyfrowa i przegląd postępów - 6 godz.

Forma zaliczenia

- Test końcowy - 1 godz.
- Egzamin końcowy - 1 godz.